
Le système modulaire Algonquin est 
mis en place en porte à faux sur des 
piles existantes dans le cadre d’un 
projet de remplacement d’un pont 
du MTICB

Aperçu du projet :

Nom de projet: Pont de remplacement sur la 
route Station de Quick

Lieu : Quick, Colombie-Britannique

Propriétaire : Ministère des Transports et de 
l’Infrastructure de la Colombie-Britannique

Entrepreneur général : Luxton Construction

Sous-traitant (assemblage du pont) : 
Neelco Builders Ltd.

Secteur : Transport

Application : Traverse de cours d’eau

Produit : Système modulaire Algonquin

Dimensions : Portée – 93,6 m (deux travées de 
46,8 m), largeur – 4,2 m

Quick est un village situé non loin de la route Yellowhead (autoroute 16) 
dans le nord de la Colombie-Britannique. Pour éviter que la collectivité 
ne se retrouve isolée, le ministère des Transports et de l’Infrastructure 
de la Colombie-Britannique (MTICB) devait remplacer un pont 
centenaire en mauvais état qui passe au-dessus de la rivière Bulkley. Un 
système modulaire Algonquin a été choisi pour ce projet.

Projet ProfilLES PONTS

Le pont existant (à gauche) a été démantelé et le nouveau pont (à droite) a réutilisé les piles et culées 
existantes



Le nouveau pont à deux travées allait reposer sur les piles et culées 
existantes, de sorte que dans l’appel d’offres du MTICB, on exigeait 
que la charge et le poids du pont respectent les capacités des piles : 188 
930 kg de poids total, ADT de classe D, charge BC CL 625. En outre, 
le poids d’une travée, en incluant tous les composants et accessoires, 
ne devait pas dépasser 900 kilonewtons (kN). On a choisi notre pont 
parce qu’il respectait la limite de poids de la structure.

L’appel d’offres pour ce pont a été publié en 2021, et le système a été 
livré directement au MTICB en 2022. Les travaux de démolition 
et de construction ont fait l’objet d’appels d’offres distincts à l’été 
2022. L’entrepreneur Luxton Construction a décroché le contrat, et 
il a ensuite confié la démolition de l’ancien pont et l’assemblage du 
nouveau pont à Neelco Builders.

Les éléments qui ont été ajoutés ultérieurement aux exigences de 
l’appel d’offres étaient les travées des approches nord et sud et leurs 
tabliers de bois avec poutres galvanisées à larges brides. Luxton a 
acheté les travées directement d’Algonquin.

Les sections du pont sont mises en place en porte-à-faux à partir de 
chaque rive
Nous avons planifié la mise en place du pont avec une section arrière, 
afin que les travées puissent être construites sur chaque rive, poussées 
sur une série de rouleaux pour se rejoindre au milieu de la rivière, puis 
être déposées sur les appuis de la pile centrale.

Le nouveau pont a officiellement été ouvert à la circulation le 7 juin 
2023. C’est une structure bénéfique pour la collectivité, puisqu’elle est 
plus sécuritaire et assure un meilleur accès aux résidents de la localité.

Aux Ponts Algonquin, on garde ces populaires systèmes de pont en 
stock et prêts à être expédiés partout au Canada pour des applications 
permanentes ou temporaires, comme des ponts de déviation ou des 
structures de secours pour un remplacement rapide de ponts emportés 
par les eaux. Tous les composants sont galvanisés à chaud pour une 
durabilité optimale. Ces ponts sont faciles à assembler avec des équipes 
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locales, et ils sont entièrement réutilisables. 
Les ponts assemblés peuvent être mis en place 
en porte-à-faux à partir d’un côté ou être 
installés avec une grue.

LES PONTS


